



**24 Países**  
conforman el **CP-IDEA**



## **Estado de Avance de Plan de Acción para Reunión Grupo de Trabajo CP-IDEA**

**División de Estadísticas Naciones Unidas  
Nueva York, 6 y 7 de abril de 2011**





## TEMARIO

- Creación del Grupo de Trabajo GT Plan
- Integrantes del Grupo de Trabajo
- Acuerdos de la reunión de Río de Janeiro
- Tareas inmediatas definidas en Río de Janeiro
- Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas en curso)
- Objetivos y resultados esperados de la Reunión de Nueva York



## Creación del Grupo de Trabajo GT Plan

Durante la 5<sup>a</sup> Reunión de la Junta Directiva celebrada en mayo de 2010 en Nueva York, fue creado el Grupo de Trabajo de Planificación (GTplan) encargado de la tarea de evaluar y detallar las recomendaciones de la novena Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para las Américas.

Este grupo está conformado por México, Cuba, Brasil, Guatemala, Colombia, Canadá y Chile, bajo la coordinación de este último apoyado en la colaboración de Canadá



## Creación del Grupo de Trabajo GT Plan

En la reunión de diciembre de 2010, en Río de Janeiro, se elaboró un plan de trabajo que da respuesta a lo estipulado en las tres primeras resoluciones de la mencionada novena conferencia y tiene como horizonte temporal el año 2013.

Sin embargo, una parte importante de los productos definidos será reportada en la reunión del Comité Permanente que se llevará a cabo también en Río de Janeiro, en agosto de 2011.



## Creación del Grupo de Trabajo GT Plan

Las actividades y productos incluidos en el plan se agrupan en siete temáticas que están a cargo de los representantes de los países que forman parte del GTplan CP-IDEA.

- a) Creación de capacidades institucionales, educación y capacitación (Colombia).
- b) Normas y especificaciones técnicas (México).
- c) Prácticas recomendadas y lineamientos para el desarrollo de IDEs (Canadá).
- d) Innovaciones en los organismos nacionales de cartografía (Brasil).
- e) Conocimiento en temas relevantes IDEs para la región (Guatemala).
- f) Evaluar el estado de desarrollo de las IDEs en las Américas (Cuba).
- g) Implementación de medios tecnológicos para la discusión en temáticas diversas (Chile)



## Grupo de Trabajo GT Plan

País	Titular	Colaboradores
Canadá	Paula McLeod Geoconnections Program	Judy Guenette André Prigent Kyra St-Pierre Cindy Mitchell
México	Carlos Guerrero INEGI	Luis Gerardo Esparza Raúl Gómez
Cuba	Tatiana Delgado IDERC	
Guatemala	Oscar Figueroa Instituto Geográfico Nacional	David Gómez Iván Parada



## Grupo de Trabajo GT Plan

País	Titular	Colaboradores
Colombia	Iván Darío Gómez Director IGAC	Carolina Morera Elena Possada
Brasil	Luiz Paulo Souto Presidente CP-IDEA	Valeria Araújo Moema Augusto Anna Freitas
Chile	Esteban Toha Secretario Ejecutivo SNIT Alvaro Monett	
UNSD	Amor Laaribi Experto SIG y Coordinador GGIM	



## Acuerdos Reunión Río de Janeiro

- Se acuerda denominar a este grupo como “Grupo de trabajo de planificación del CP-IDEA” (GTplan CP-IDEA)
- Los siete países que conforman el GTplan CP-IDEA estarán a cargo de la coordinación de la ejecución de una temática específica dentro del plan de acción formulado: Colombia, México, Canadá, Brasil, Guatemala, Cuba, Chile.
- El primer corte temporal para el reporte de resultados del grupo de trabajo es la reunión de CP-IDEA de agosto de 2011 en Brasil.
- Se recurrirá a la coordinación de las vocalías regionales para canalizar actividades específicas del plan.





## Acuerdos Reunión Río de Janeiro

- Se solicitará a los países, con el apoyo de las Naciones Unidas, actualizar la información respecto de la representación oficial ante el CP-IDEA.
- Se extenderá invitación, con el apoyo de las Naciones Unidas, a todos los países del continente para formar parte de la red CP-IDEA.
- Se gestionará la coordinación de CP-IDEA con el Proyecto Geosur, en la perspectiva que este último complemente las funciones de CP-IDEA desde el ámbito de la provisión de herramientas para la disposición de información geoespacial.



## Tareas Inmediatas Río de Janeiro

Tarea	Responsable	Plazo	Ejecución
Consenso instrumento diagnóstico	Coordinador GT y Coordinadores temáticos	Febrero	<b>P</b>
Distribución de plan de acción a GT para completar plazos	Coordinador GT	Diciembre	★
Entrega de plan de acción terminado a coordinador GT	Coordinadores temáticos	Diciembre	★
Elaboración de Carta Gantt en project	Coordinador GT	Diciembre	★
Distribución de Carta Gantt a coordinadores temáticos	Coordinador GT	Diciembre	★
Distribución de Acta de la reunión	Coordinador GT	Diciembre	★
Envío plan de trabajo a estados miembros CP-IDEA	Presidencia CP IDEA	Diciembre	★



## Tareas Inmediatas Río de Janeiro

Tarea	Responsable	Plazo	Ejecución
Coordinación con la UN para protocolizar la planificación CP IDEA con los países de la región	Secretaría Ejecutiva CP IDEA	diciembre	
Identificación de las contrapartes nacionales IDE o institutos cartográficos/geográficos y otras instituciones relacionadas	Naciones Unidas Secretaría Ejecutiva CP IDEA Vocalías regionales	diciembre	★
Comunicación ONU/CP IDEA a los ministerios de Relaciones Exteriores de los países y a las contrapartes nacionales identificadas	Secretaría Ejecutiva CP IDEA	enero	P
Envío de comunicación y documentación desde vocalías CP IDEA a contrapartes nacionales	Vocalías regionales	enero	P



## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas en curso)

Subcomponente A – 1 Creación de capacidades institucionales, educación y capacitación (Colombia).

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Identificar tópicos prioritarios en los países miembros	Documento de diagnóstico	-Vocalías regionales -Representantes de los países	01/02/2011	31/03/2011
Identificar necesidades de capacitación y educación	Documento de diagnóstico	-Vocalías regionales -Representantes de los países	01/02/2011	31/03/2011

Avance: hay propuesta de cuestionario para levantar estos puntos



## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas en curso)

Subcomponente A – 2 Normas y especificaciones técnicas (México).

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Elaboración de una visión para la integración de información geoespacial en la región, a través del uso de normas	Documento propositivo que incorpora este contenido	Coordinador temático NET	05/01/2011	18/03/2011
Levantamiento del estado del arte en la elaboración y uso de normas a nivel nacional, en la región	Documento de diagnóstico	-Vocalías regionales -Representantes de los países	31/01/2011	13/05/2011
Levantamiento de normas, iniciativas de normalización y perfiles transnacionales existentes en la región	Documento de diagnóstico	-Vocalías regionales -Representantes de los países	31/01/2011	13/05/2011



## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas en curso)

Subcomponente A – 2 Normas y especificaciones técnicas (México).

Elaboración de una propuesta de un “corazón” normativo para la región	Documento propositivo que incorpora este contenido	Coordinador temático NET	28/02/2011	13/05/2011
Coordinación de la participación en organizaciones e iniciativas regionales y globales de normalización	Reporte de las acciones de coordinación realizadas	Coordinador temático NET	28/02/2011	13/05/2011

Avance:

- Hay una propuesta de índice de documento de marco normativo
- Hay una propuesta de cuestionario para estado del arte en normatividad



## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas en curso)

Subcomponente A – 3 Prácticas recomendadas y lineamientos para el desarrollo de IDEs (Canadá).

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Levantamiento de buenas prácticas	Documento de levantamiento que sistematice información de buenas prácticas recopiladas a nivel regional y global	-Coordinador temático PRA -Vocalías regionales -Representantes de los países	20/12/2010	15/06/2011

Avance: hay propuesta de cuestionario para levantar esta temática



## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas en curso)

Subcomponente A – 4 Innovaciones en los organismos nacionales de cartografía (Brasil).

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Levantamiento de información referente a innovaciones efectuadas en los institutos cartográficos y geográficos nacionales.	Documento que sistematice los modelos actuales de gestión de los institutos cartográficos y geográficos nacionales; la existencia de innovaciones en las temáticas señaladas; y el análisis de elementos relevantes que pueden servir de referencia a los países de la región	-Coordinador temático INN -Vocalías regionales -Representantes de los países		15/07/2011

Avance: hay propuesta de cuestionario para levantar esta temática





## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas en curso)

Subcomponente B Conocimiento en temas relevantes IDEs para la región (Guatemala).

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Elaboración de un Observatorio de IDE que permita la compilación de documentos relevantes	Listado de documentos relevantes que actualmente se encuentran publicados on line, clasificados por temáticas e indicando cuál es la fuente.	-Coordinador temático REL -Vocalías regionales -Representantes de los países	02/01/2011	15/07/2011

Avance: no hay un reporte de avance de esta actividad



## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas es curso)

Subcomponente C Evaluación del estado de desarrollo de las IDEs en las Américas (Cuba).

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Revisión de estudios anteriores	Documento que sistematiza estudios anteriores investigados	Coordinador temático DES	1/01/2011	28/02/2011
Identificar metodologías para evaluar el estado de avance de las IDEs	Documento que sistematiza metodologías extraídas de la revisión de estudios	Coordinador temático DES		
Proponer indicadores y parámetros para la evaluación	Documento de propuesta de indicadores (revisar esquema de elaboración de indicadores de los objetivos del milenio)	Coordinador temático DES	10/03/2011	



## Estado de Avance del Plan de Trabajo (tareas es curso)

Subcomponente C Evaluación del estado de desarrollo de las IDEs en las Américas (Cuba).

Validación de indicadores y parámetros por parte del GTplan CP-IDEA	Documento final de indicadores consensuado por el GTplan CP-IDEA	-Coordinador temático DES -GTplan CP-IDEA	04/2011 Durante reunión GTplan CP-IDEA
Desarrollo de un instrumento para reunir la información	Diseño preliminar del instrumento	Coordinador temático DES	30/03/2011
Conceptualización del informante adecuado	Documento que contiene una definición de los requisitos que debe cumplir la persona a quien se le hará la consulta	Coordinador temático DES	30/03/2011
Validación del instrumento	Diseño final del instrumento consensuado por el GTplan CP-IDEA	-Coordinador temático DES -GTplan CP-IDEA	04/2011 Reunión GTplan CP-IDEA

Avance: metodologías de evaluación IDEs a nivel mundial y regional.



## Estado de Avance del Plan de Trabajo

Subcomponente D Implementación de medios tecnológicos para la discusión en temáticas diversas (Chile)

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Sistematización de temas de discusión que serán incorporados en la herramienta PBWorks CP-IDEA como directorios de trabajo o páginas Web	Documento que sistematice los temas de discusión a incorporar como directorios de trabajo en el sitio PBWorks CP-IDEA	-Coordinador temático TEC -GTplan CP-IDEA	02/01/2011	15/02/2011
Generación y jerarquización de usuarios del sistema	Sitio PBWorks con espacios diferenciados de trabajo según la jerarquización de acceso y uso	Coordinador temático TEC	02/01/2011	15/02/2011
Inicio de la operación del Sitio	Sitio en operación	Coordinador temático TEC	01/02/2011	15/02/2011



## Estado de Avance del Plan de Trabajo

Subcomponente D Implementación de medios tecnológicos para la discusión en temáticas diversas (Chile)

Actividades	Productos	Responsable	Inicio	Fin
Envío de una invitación instructivo a los miembros de CP-IDEA para incorporarse a la discusión	Invitación recibida por parte de los miembros de CP-IDEA	Secretaría Ejecutiva CP-IDEA	15/02/2011	28/02/2011
Activación de vínculo a Sitio PBWorks CP-IDEA en los portales de las organizaciones miembros de este Comité y en el Portal de CP-IDEA	Existencia de una zona de acceso a PBWorks CP-IDEA en cada uno de los portales nacionales y en el sitio Web CP-IDEA	-Coordinador temático TEC -Representantes de los países -Secretaría Ejecutiva CP-IDEA	28/02/2011	15/03/2011

Avance: Definición de propuesta de contenidos.



## Estado de Avance del Plan de Trabajo

### Otras actividades

- Se ha subido a Pbworks propuestas de herramientas para realizar la encuesta CP-IDEA 2011.
- Se ha subido a Pbworks instructivos para realizar comentarios a los documentos cargados.
- Se ha subido a Pbworks alternativas de glosarios para ser utilizados en el Gtplan, para unificar conceptos en los idiomas inglés y español
- Se ha creado un directorio para incorporar las contrapartes nacionales



## Objetivos y resultados esperados de la Reunión

- Compartir el estado del arte en la ejecución del plan de trabajo: describir lo que se ha hecho y lo que viene, con miras a la reunión de CP-IDEA en Río de Janeiro, programada para agosto.
- Concordar los procedimientos para aprovechar las bondades de PBworks como herramienta de trabajo colaborativo.
- Alcanzar un consenso respecto del número de cuestionarios a ser aplicados, dependiendo de las instituciones a ser consultadas (podrían ser eventualmente dos cuestionarios diferentes, uno en temas IDE, relacionados con los subgrupos CAP, NET, PRA y DES para ser aplicado en los organismos rectores de IDE y otro relacionado con los temas del subgrupo INN para ser aplicado en los institutos cartográficos.



## Objetivos y resultados esperados de la Reunión

- Lograr un consenso en los contenidos y estructura de los cuestionarios a ser aplicados, preguntas, tipo de respuestas (texto libre, selección múltiple) dominios (números, caracteres) verificar posibles duplicaciones de preguntas entre las propuestas de los diferentes subgrupos.
- Definir cuál será la herramienta a utilizar para aplicar los cuestionarios (Internet, email, otro)
- Acordar los métodos y responsabilidades para procesar los datos obtenidos, una vez que los cuestionarios sean llenados por los países del CP-IDEA





## Temas para consenso y acuerdos

- Format, contents and structure of the questionnaire/Formato, contenido y estructura del cuestionario.
- Number of questionnaires to be applied/número de cuestionarios a ser aplicados.
- Application tool and method/herramienta y método de aplicación
- Who will response the questionnaire / Quién responderá el cuestionario
- Procedures and responsibilities for processing obtained data/procedimientos y responsabilidades en el procesamiento de los datos obtenidos del cuestionario
- Final version of national counterparts/Versión final de la lista de contrapartes nacionales IDE e institutos cartográficos
- Dates for finishing the elaboration of the final version/fechas para la elaboración de la versión final del cuestionario
- Dates for applying the questionnaires/fechas para la aplicación del cuestionario



## Conclusiones/tareas

### Generales

- Se actualizará el cuadro de integrantes del grupo de trabajo.
- Chile trabajará en un documento de reglas para cargar documentos en Pbworks.
- Se trabajará en la elaboración de un glosario para el Gtplan (en el corto plazo) y para CP-IDEA (en mediano plazo)
  - Chile (español)
  - Brasil (portugués)
  - Canada (inglés)
- Se generará una nueva versión de la encuesta sobre la base de las observaciones del grupo.
- Cada responsable de subgrupo elaborará una memoria o guía para responder.
- Se canalizará el levantamiento del estado de la cartografía a través de la comisión CP-IDEA del IPGH.
- Se revisarán aspectos de filosofía y arquitectura para una nueva versión del portal CP-IDEA.
- Se revisarán posibles financiamientos para implementar nueva versión de portal CP-IDEA.



## Conclusiones/tareas

### Específicas a los grupos de trabajo

- Integración de consulta referente a las necesidades de los tomadores de decisión (CAP)
- Incorporar un enfoque diferenciado para consultar: quienes lideran, quienes generan, quienes usan (CAP).
  
- Cooperación de Cuba y México a Brasil en la formulación de las consultas relativas a las innovaciones tecnológicas (INN).
- Desde el cuestionario ya elaborado se seleccionarán las temáticas relacionadas con modelo institucional y se les agregará la dimensión de la temporalidad.
- Los integrantes de GTplan enviarán a INN aportes y sugerencias de temas a ser consultados (INN).
- Se incorporará la dimensión de temáticas de información en el cuestionario de innovación de modelos institucionales en los institutos cartográficos nacionales (Cartografía básica, Geodesia, Medio Ambiente, Cartografía Temática, Catastro y Estadística) (INN).



## Conclusiones/tareas

### Específicas a los grupos de trabajo

- Se completará la revisión de la documentación existente en Estados Unidos y Canadá (REL).
- Se coordinará con subgrupo TEC una primera modalidad de implementación del Observatorio IDE (REL).
- Se enviarán sugerencias respecto de tópicos para ser incorporados en la medición de impactos sociales y económicos (DES).



## Conclusiones/tareas

### Complementarias

Preparación de documento en arreglos institucionales y estándares para GGIM.

-