



ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE PLANEJAMENTO DO CP-IDEA

Local: Hotel Barra Windsor, Ríó de Janeiro

Data / Horário: 19 de agosto de 2011, das 17:00 às 20:00 horas

Participantes:

Nome e país	E-mail
<i>Luiz Paulo Souto Fortes</i> Presidente do CP-IDEA, Brasil	luiz.fortes@ibge.gov.br
<i>Valéria Oliveira Henrique de Araújo</i> Secretaria Executiva do CP-IDEA, Brasil	valeria.araujo@ibge.gov.br cp-idea@cp-idea.org
<i>Moema José de Carvalho Augusto</i> Brasil	moema.augusto@ibge.gov.br
<i>Esteban Tohá González</i> Chile	etohag@mbienes.cl
<i>Alvaro Monett Hernández</i> Coordenador Grupo de Trabalho, Chile	amoneth@mbienes.cl
<i>Oscar Leonel Figueroa Cabrera</i> Guatemala	oslefig@gmail.com
<i>Luis Gerardo Esparza</i> México	gerardo.esparza@inegi.org.mx
<i>Paula McLeod</i> Canadá	Paula.Rojas@NRCan-RNCan.gc.ca
<i>Dora Inés Rey</i> Colombia	direy@igac.gov.co
<i>Anna Lucia Barreto de Freitas</i> Brasil	anna.freitas@ibge.gov.br
<i>Fatima Ferrão dos Santos</i> Brasil	fatima.santos@ibge.gov.br

Agenda:

1. Introdução
2. Avaliação do processo de execução do questionário
3. Cronograma de fechamento de atividades do questionário
4. Elaboração do relatório do questionário para outubro
5. Preparação da apresentação para GGIM
6. Ações imediatas em algumas temáticas
7. Fechamento

Desenvolvimento:

1º ponto da agenda: Introdução

O Coordenador do GTplan leu a agenda da reunião do grupo, destacando a importância de planejar as atividades de fechamento do questionário 2011, com o objetivo de se ter pronto o relatório dos resultados antes do Forum Global GGIM a realizar-se na Coreia em outubro próximo.

2º ponto da agenda: Avaliação do processo de execução do questionário

A Secretária Executiva do CP-IDEA apresentou uma avaliação crítica do questionário em seus aspectos de planejamento, conteúdos, preenchimento e processamento. Destacou que uma das tarefas imediatas necessárias é completar a informação faltante, já que alguns países deixaram blocos inteiros sem responder e em outros casos as respostas foram incompletas (por exemplo, no caso da priorização com números do 1 ao 5). Para completar esta tarefa, resolveu-se enviar aos países o questionário com as respostas individuais de cada país em formato Excel, para que sejam revisadas e completadas dentro de um prazo de três semanas. Se solicitará o envio dos arquivos corrigidos, marcando em cor as atualizações para que sejam facilmente reconhecidas e integradas às bases de dados.

O presidente do CP-IDEA destacou a disposição do GTplan e dos profissionais do IBGE para efetuar a tabulação, processamento e análise dos dados levantados pelo questionário em um tempo muito curto, apesar das limitações técnicas que foram observadas no sistema via web.

3º ponto da agenda: Cronograma de fechamento das atividades do questionário

Atividade	Data limite
Envio do questionário respondido em formato Excel aos países, com instruções efetuando as correções e a devolução do formulário corrigido.	26 de agosto
Envio dos questionários atualizados dos países membros do CP-IDEA	16 de setembro
Prazo máximo para a consolidação dos dados	23 de setembro
Elaboração de relatório com os resultados e conclusões finais do questionário e publicação do documento no sítio PBworks. Envio de uma instrução aos países do CP-IDEA para que revisem os conteúdos do relatório e registrem seus comentários na PBworks.	30 de setembro
Recebimento dos comentários dos países membros através da PBworks	07 de outubro

Reunião virtual com os países do CP-IDEA para discutir os resultados e conclusões do questionário.	14 de outubro
--	---------------

4º ponto da agenda: Elaboração do relatório do questionário para outubro

Destacado que o relatório do questionário será entregue em dois formatos:

- Um documento breve, de aproximadamente 10 páginas, que contém análise por conteúdo e um capítulo de conclusões.
- Um CD com os dados consolidados das respostas de todos os países (a confirmar mediante consulta).

Além disso, definiu-se uma estrutura de conteúdos para o documento e onde foram definidas as responsabilidades para o desenvolvimento dos diferentes capítulos, de acordo com o seguinte detalhe:

- Introdução (Canadá - Chile)
- Metodología (Brasil)
- Análise por conteúdo (Canadá-Chile)
- Comparação entre os resultados dos questionários 2008 e 2011 (México)
- Conclusões e recomendações (Canadá-Chile)

5º ponto da agenda: Preparação de apresentação para GGIM

O Presidente do CP-IDEA solicitou ao GTplan a colaboração para elaborar o documento que foi comprometido na última reunião do Grupo de Expertos em Manejo Global de Informação Geoespacial - GGIM, que leva o título “Challenges in geospatial policies formulation and institutional arrangements”.

A representante do Canadá comprometeu-se a identificar (e fazer a redação) dos desafios que hoje enfrentam as IDE nestas matérias, para entregar uma primeira versão no mais tardar no dia 12 de setembro, com a contribuição do Chile.

6º ponto da agenda: Ações imediatas em algumas temáticas

A implementação de ferramenta tecnológica para a discussão do relatório do questionário estará a cargo do Chile, antes do dia 14 de outubro.

A implementação do Observatório de IDE no Site do CP-IDEA se realizará mediante a coordenação entre Guatemala e Brasil, considerando a migração de toda a documentação existente no site e incorporando o material relacionado com Boas Práticas proporcionado pelo Canadá.



Se ativará um plano de capacitação em curto prazo, mediante a elaboração e publicação da oferta de cursos existentes e disponíveis, para que seja difundida em todos os países membros do Comitê Permanente.

7º ponto da agenda: Fechamento

O Presidente do CP-IDEA faz o fechamento da reunião, manifestando sua satisfação pelos resultados do trabalho efetuado até a data e a contribuição de todos os integrantes do GTplan.