
 

SUBCOMPONENTE   “A” 

Definición de plan de trabajo (2010‐2013) en relación a los temas enunciados en la Resolución 1 

Tema 1: Creación de capacidades institucionales, educación y capacitación (CAP) 

Responsable coordinación: COLOMBIA (coordinador temático CAP) 

Entendimiento  Actividades  Productos  Responsable  Inicio  Fin 

Se plantea elaborar una 
propuesta concreta para 
compartir capacidades entre los 
países miembros del CP‐IDEA, de 
una manera sostenible en el 
tiempo y apuntando a las 
necesidades y temáticas 
relevantes en la región 

Identificar tópicos prioritarios 
en los países miembros 

Documento de diagnóstico  ‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 

01/02/2011 31/03/2011

Identificar necesidades de 
capacitación y educación 

Documento de diagnóstico  ‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 

01/02/2011 31/03/2011

Definir una lista de los cursos 
básicos existentes (dentro y 
fuera de la región) para 
tomadores de decisión,  
técnicos  y usuarios 
específicos (señalando las 
modalidades de ejecución, la 
entidad que imparte) 
relacionando con los tópicos 
prioritarios y las necesidades 
detectadas 

Documento de 
levantamiento que 
sistematice información 
respecto de la oferta actual 
de cursos, indicando el país 
de origen, institución a 
cargo,  temática general, 
alcance territorial, idioma, 
modalidad de ejecución, 
nivel (básico, intermedio, 
avanzado), duración, 
contenidos programáticos y 
el grupo objetivo al que está 

Coordinador 
temático CAP 

01/04/2011 31/05/2011



 

dirigido
Identificación de actores y 
grupos objetivos de los cursos 
a realizar 

Documento que sistematiza 
los resultados de la 
investigación 

‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 

02/04/2011 31/05/2011

Elaborar un nuevo plan de 
cursos, orientados a 
necesidades no cubiertas por 
la oferta existente 

Documento propositivo  que 
sistematice contenidos que 
no están incluidos en la 
oferta existente. La 
presentación de esta 
propuesta debe contener los 
mismos campos descriptores 
que el documento de 
levantamiento de oferta 

Coordinador 
temático CAP 

01/06/2011 30/09/2011

Elaboración o adaptación de 
contenidos para el nuevo plan 
de cursos 

Documento que sistematice 
la adaptación y/o 
elaboración de los nuevos 
contenidos a ofertar  

Coordinador 
temático CAP 

01/06/2011 30/09/2011

Elaboración de un reporte 
consolidado, que incluya todas 
las actividades propuestas en 
este capítulo 

Documento de reporte  Coordinador 
temático CAP 

03/10/2011 30/11/2011

Programación y ejecución del 
plan de capacitación 
 

‐Reporte de ejecución del 
plan de capacitación 
‐Reporte de evaluación de 
los cursos por parte de los 
usuarios (en dos cortes 
temporales). 
‐Reporte de nuevas 
necesidades de capacitación 

‐Coordinador 
temático CAP 
‐Instructores y 
usuarios de los 
países 

03/10/2011 30/11/2011

Monitoreo de plan de  ‐Reportes que  Coordinador  03/10/2011 30/11/2011



 

capacitación   retroalimenten el sistema de 
capacitación, con frecuencia 
anual y considerando 
efectuar el corte 45 días 
antes de la reunión anual de 
CP‐IDEA, a partir del año 
2012 

temático CAP 

 

Tema 2: Normas y especificaciones técnicas (NET) 

Responsable coordinación: MÉXICO (coordinador temático NET) 

Entendimiento  Actividades  Productos  Responsable  Inicio  Fin 

Se proponen actividades 
orientadas a contar con un 
conjunto de normas y 
especificaciones técnicas que 
sean aplicables a la región en su 
conjunto, más allá de las 
especificidades nacionales 

Elaboración de una visión para 
la integración de información 
geoespacial en la región, a 
través del uso de normas 

Documento propositivo que 
incorpora este contenido 

Coordinador 
temático NET 

05/01/2011 18/03/2011

Levantamiento del estado del 
arte en la elaboración y uso de 
normas a nivel nacional, en la 
región 

Documento de diagnóstico  ‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 

31/01/2011 13/05/2011

Levantamiento de normas, 
iniciativas de normalización y 
perfiles transnacionales 
existentes en la región

Documento de diagnóstico  ‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países

31/01/2011 13/05/2011

Elaboración de una propuesta 
de un “corazón” normativo 
para la región 

Documento propositivo que 
incorpora este contenido 

Coordinador 
temático NET 

28/02/2011 13/05/2011

Implementación de banco de  Módulo Web en sitio CP‐ ‐Coordinador  18/04/2011 08/07/2011



 

normas correspondientes al 
“corazón” que recomienda CP‐ 
IDEA, y otras normas en 
materia de cartografía, 
geodesia, publicación Web y 
datos geoespaciales temáticos 

IDEA con el banco de normas 
implementado 

temático NET 
‐Coordinador 
temático TEC 
‐Secretaría 
Ejecutiva CP‐
IDEA 
‐Representantes 
de los países 

Elaboración de un reporte 
consolidado, que incluya todas 
las actividades propuestas 
anteriormente, para ser 
presentado en reunión de CP‐ 
IDEA 

Documento de reporte  Coordinador 
temático NET 
 

05/01/2011 15/07/2011

Coordinación de la 
participación en 
organizaciones e iniciativas 
regionales y globales de 
normalización 

Reporte de las acciones de 
coordinación realizadas 

Coordinador 
temático NET 

28/02/2011 13/05/2011

Desarrollo de manuales de 
aplicación de las normas para 
el manejo cotidiano de 
información 

Documento técnico 
propositivo que incorpora 
este contenido 

Coordinador 
temático NET 

16/05/2011 17/06/2011

Elaboración de un reporte 
consolidado 

Documento de reporte 
consolidado con frecuencia 
anual y considerando 
efectuar el corte 45 días 
antes de la reunión anual de 
CP‐IDEA, a partir del año 
2011 

Coordinador 
temático NET 

05/01/2011 15/07/2011

 



 

 

 

Tema 3: Prácticas recomendadas y lineamientos para el desarrollo de las IDE (PRA) 

Responsable coordinación: CANADA (coordinador temático PRA) 

 

Entendimiento  Actividades  Productos  Responsable  Inicio  Fin 

Se plantea un levantamiento de 
buenas prácticas en las diversas 
materias involucradas en las IDEs 
con el objetivo de elaborar una 
guía de apoyo al desarrollo de 
estas infraestructuras en los 
países de las Américas. 

Levantamiento de buenas 
prácticas en las siguientes 
materias, como mínimo: 
‐ Temáticas que se encuentran 
amparadas en marcos 
normativos (por ejemplo, 
información prioritaria, acceso 
a los datos, responsabilidades 
institucionales respecto a la 
información, propiedad 
intelectual, seguridad de la 
información) 
‐Uso de tecnologías open 
source 
‐Compras corporativas de 
información 
‐Implementación de 
estándares 
‐Gestión de metadatos 
‐Difusión de aplicaciones 

Documento de 
levantamiento que 
sistematice información de 
buenas prácticas recopiladas 
a nivel regional y global 

‐Coordinador 
temático PRA 
‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 

20/12/2010 15/06/2011 



 

exitosas en el uso de 
información geoespacial para 
la toma de decisiones 
‐Creación de capacidades 
‐Mecanismos para medir uso 
de las herramientas IDE 
‐Niveles de servicio y 
satisfacción del cliente 
Elaboración de un reporte 
consolidado, que incluya 
todas las actividades 
propuestas anteriormente, 
para ser presentado en 
reunión de CP‐ IDEA 

Documento de reporte  Coordinador 
temático PRA 
 

15/06/2011 15/07/2011 

 Difusión efectiva de buenas 
prácticas a través de las 
plataformas Web de CP‐IDEA  

Documentos disponibles en 
el sitio Web CP‐IDEA 

‐Coordinador 
temático PRA 
‐ Coordinador 
temático TEC 
‐Secretaría 
Ejecutiva CP‐
IDEA 

15/06/2011 31/07/2011 

Elaboración de lineamientos 
para el desarrollo de las IDE 
en las Américas, basados en el 
levantamiento de buenas 
prácticas referentes a las 
materias señaladas en el 
punto anterior 

Documento que sistematice 
lineamientos que puedan 
servir de guía para el 
desarrollo de las IDEs de la 
región en las diversas 
materias mencionadas 

Coordinador 
temático PRA 

01/09/2011 30/06/2012 

Monitoreo permanente, 
investigación y desarrollo de 
actualizaciones a los 

Actualización y mantención 
para la implementación de 
IDes en las Américas. 

Coordinador 
temático PRA 
 

01/07/2012 Permanente



 

lineamientos
Elaboración de un reporte 
consolidado 

Documento de reporte con 
frecuencia anual y 
considerando efectuar el 
corte 45 días antes de la 
reunión anual de CP‐IDEA, a 
partir del año 2011 

Coordinador 
temático PRA 

15/04/2013 15/05/2013 

 

Tema 4: Innovaciones en los organismos nacionales de cartografía en materias propias de su quehacer (INN). 

Responsable coordinación: BRASIL (coordinador temático INN) 

 

Entendimiento  Actividades  Productos  Responsable  Inicio  Fin 

Se propone realizar un inventario 
referente a las innovaciones 
implementadas en los 
organismos cartográficos y 
geográficos nacionales que han 
contribuido a mejorar la gestión. 
 
Se considera realizar una 
descripción a modo de línea base 
de los modelos existentes en las 
materias que se señalan y 
agregar un análisis somero de 
algunos elementos que pueden 
servir de referencia para los 

Levantamiento de información 
referente a innovaciones 
efectuadas en los institutos 
cartográficos y geográficos 
nacionales, en relación con las 
siguientes temáticas: 
‐Procesos de producción y uso 
de tecnologías 
‐Gestión de calidad 
‐Ordenamiento institucional 
‐Modelo de negocios (precios, 
multilateralidad de la 
demanda, disponibilidad) 
‐Temáticas de información 

Documento que sistematice 
los modelos actuales de 
gestión de los institutos 
cartográficos y geográficos 
nacionales; la existencia de 
innovaciones en las 
temáticas señaladas; y el 
análisis de elementos 
relevantes que pueden  
servir de referencia a los 
países de la región 

‐Coordinador 
temático INN 
‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 

  15/07/2011



 

países de la región.   generadas 
‐ Generación de información 
en tiempo real 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE   “B” 

Reunir conocimiento acerca de temas relevantes sobre las IDEs para la región (Resolución N°2) (REL) 

Responsable coordinación: GUATEMALA (coordinador temático REL) 

Entendimiento  Actividades  Productos  Responsable  Inicio  Fin 

Se propone en este 
subcomponente realizar una 
investigación y elaborar un 
cuadro resumen que presente los 
títulos de los documentos 
relativos a las IDE y sus fuentes 
respectivas, para que éstos sean 
accesibles desde una interfaz en 
el interior del sitio Web de CP‐
IDEA. 
 
 

Elaboración de un 
Observatorio de IDE que 
permita la compilación de 
documentos relevantes 
relacionados con datos, 
metadatos, temas de políticas, 
marcos legales, modelos de 
gestión y estándares. Esta 
compilación se debe realizar 
con frecuencia anual 

Listado de documentos 
relevantes que actualmente 
se encuentran publicados on 
line, clasificados por 
temáticas e indicando cuál 
es la fuente. Se debe 
considerar el modo de 
clasificación existente en el 
sitio Web de CP‐IDEA, e 
incorporar los 
complementos necesarios.  
El listado debe contener, 
además de la referencia, el 

‐Coordinador 
temático REL 
‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 
 

02/01/2011 15/07/2011



 

vínculo para cada 
documento 
 

Incorporación de este listado 
en el sitio CP‐IDEA 

Listado de documentos 
accesible desde el sitio Web 
CP‐IDEA 

‐Coordinador 
temático REL 
‐Coordinador 
temático TEC 
‐Secretaría 
Ejecutiva CP‐
IDEA 
 

01/04/2011 30/06/2011

Elaboración de un reporte 
consolidado 

Documento de reporte con 
frecuencia anual y 
considerando efectuar el 
corte 45 días antes de la 
reunión anual de CP‐IDEA, a 
partir del año 2011 

Coordinador 
temático REL 

01/06/2011 15/07/2011

 

 

SUBCOMPONENTE   “C” 

Evaluar el estado de desarrollo de las IDE en las Américas (Resolución N°3) (DES) 

Responsable coordinación: CUBA (coordinador temático DES) 

Entendimiento  Actividades  Productos  Responsable  Inicio  Fin 

Se plantea realizar una evaluación 
sistemática y periódica de las IDEs 

Revisión de estudios anteriores
 

Documento  que sistematiza 
estudios anteriores 

Coordinador 
temático DES 

1/01/2011 28/02/2011



 

de las Américas, sobre la base de un 
conjunto de criterios comunes. 
 
El primer levantamiento se debe 
realizar antes de la próxima reunión 
de CP‐IDEA, que está programada 
para agosto de 2011. 
 
El segundo levantamiento se debería 
realizar en 2013. 
 
La periodicidad adecuada se estima 
en dos años. 

investigados
Identificar metodologías para 
evaluar el estado de avance de 
las IDEs 

Documento  que sistematiza 
metodologías extraídas de la 
revisión de estudios  

Coordinador 
temático DES 

Proponer indicadores y 
parámetros para la evaluación 

Documento de propuesta de 
indicadores (revisar esquema 
de elaboración de indicadores 
de los objetivos del milenio) 

Coordinador 
temático DES 

10/03/2011

Validación de indicadores y 
parámetros por parte del GTplan 
CP‐IDEA 

Documento final de indicadores 
consensuado por el GTplan CP‐
IDEA 

‐Coordinador 
temático DES 
‐GTplan CP‐IDEA 

04/2011
Durante reunión GTplan CP‐
IDEA 

Desarrollo de un instrumento 
para reunir la información 

Diseño preliminar del 
instrumento 

Coordinador 
temático DES 

30/03/2011

Conceptualización del informante 
adecuado 

Documento que contiene una 
definición de los requisitos que 
debe cumplir la persona a quien 
se le hará la consulta 

Coordinador 
temático DES 

30/03/2011

Validación del instrumento 
 

Diseño final del instrumento 
consensuado por el GTplan CP‐
IDEA 

‐Coordinador 
temático DES 
‐GTplan CP‐IDEA 

04/2011
Reunión GTplan CP‐IDEA 

Implementar una plataforma 
tecnológica para aplicar 
instrumento 

Interfaz en la Web que 
contenga el instrumento, las 
funcionalidades de uso, y la 
base de datos que almacenará 
la información. La base de datos 
deberá una jerarquía de 
privilegios de acceso  a los 
datos para objetivos 
diferenciados de consulta y 
análisis  

‐Coordinador 
temático DES 
‐Coordinador 
temático TEC 

30/04/2011 30/05/2011

Levantamiento de información 
(aplicación instrumento). Este 
levantamiento se realizará cada 
dos años a partir de 2011 

Base de datos con la 
información levantada respecto 
a los indicadores establecidos  

‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 

15/06/2011 10/07/2011



 

Análisis de los resultados
 

Documento que sistematiza los 
resultados de la evaluación 

Coordinador
temático DES 

10/07/2011 15/07/2011

Elaboración de un reporte 
consolidado 

Documento de reporte con 
frecuencia anual y 
considerando efectuar el 
corte 45 días antes de la 
reunión anual de CP‐IDEA, a 
partir del año 2011 

Coordinador  
temático DES 

10/07/2011 15/07/2011

 

SUBCOMPONENTE   “D” 

Implementación de medios tecnológicos para la discusión relacionada al acceso a datos geoespaciales y el rol de los gobiernos en la 
administración y diseminación de estos datos (Resolución N°3) (TEC) 

Responsable coordinación: CHILE (coordinador temático TEC) 

 

Entendimiento  Actividades  Productos  Responsable  Inicio  Fin 

Se estima conveniente utilizar la 
herramienta PBWorks para la 
discusión relacionada con el acceso 
a los datos geoespaciales y el rol de 
los gobiernos en la diseminación de 
información geoespacial. 
 
Se utilizará esta misma herramienta 
para proveer de acceso y dar 
difusión a las directrices y 

Sistematización de temas de 
discusión que serán 
incorporados en la 
herramienta PBWorks CP‐IDEA 
como directorios de trabajo o 
páginas Web 

Documento que sistematice 
los temas de discusión a 
incorporar como directorios 
de trabajo en el sitio 
PBWorks CP‐IDEA 

‐Coordinador 
temático TEC 
‐GTplan CP‐IDEA 

02/01/2011 15/02/2011 

Generación y jerarquización 
de usuarios del sistema 

Sitio PBWorks con espacios 
diferenciados de trabajo 
según la jerarquización de 
acceso y uso 

Coordinador 
temático TEC 

02/01/2011 15/02/2011 



 

documentos de apoyo relacionados 
con el desarrollo de las IDEs. 
 
Se implementará una herramienta 
paralela (Blog u otra), para ser 
utilizada a partir de 2011. 
 

Inicio de la operación del Sitio 
 

Sitio en operación  Coordinador 
temático TEC 

01/02/2011 15/02/2011 

Envío de una invitación 
instructivo a los miembros de 
CP‐IDEA para incorporarse a la 
discusión 

Invitación recibida por parte 
de los miembros de CP‐IDEA 

Secretaría 
Ejecutiva CP‐ 
IDEA 

15/02/2011 28/02/2011 

Activación de vínculo a Sitio 
PBWorks CP‐IDEA en los 
portales de las organizaciones 
miembros de este Comité y en 
el Portal de CP‐IDEA 

Existencia de una zona de 
acceso a PBWorks CP‐IDEA 
en cada uno de los portales 
nacionales y en el sitio Web 
CP‐IDEA 

‐Coordinador 
temático TEC 
‐Representantes 
de los países 
‐Secretaría 
Ejecutiva CP‐ 
IDEA 

28/02/2011 15/03/2011 

Publicación de contenidos: 
‐Acceso a los datos 
‐Rol de los gobiernos en la 
diseminación de IG 
‐Directrices IDE 
‐Documentos de apoyo 

Contenidos publicados en 
los directorios de trabajo del 
sitio PBWorks 

‐Coordinador 
temático TEC 
‐Vocalías 
regionales 
‐Representantes 
de los países 
 

15/02/2011 15/07/2011 

Realizar un procedimiento de 
transferencia de las versiones 
finales de los documentos 
generados en el espacio de 
trabajo PBWorks hacia el sitio 
Web CP‐IDEA  

Sitio Web CP‐IDEA 
actualizado de acuerdo al 
suministro de documentos 
terminados desde el sitio 
PBWorks 

‐Secretaría 
Ejecutiva CP‐ 
IDEA 
‐Coordinador 
temático TEC 

30/08/2011 30/09/2011 

Monitorear 
permanentemente el proceso 
de actualización del sitio Web 
de CP‐IDEA

Reporte de actualización que 
compare documentos y 
fechas entre ambos sitios 

Coordinador 
temático TEC 

15/02/2011 Permanente 



 

Activación de Blog para la 
difusión de contenidos 
diversos y noticias 
relacionados con las IDEs 

Blog en funcionamiento  ‐Coordinador 
temático TEC 
‐Representantes 
de países 

30/09/2011 30/11/2011 

Elaboración de un reporte 
consolidado 

Documento de reporte con 
frecuencia anual y 
considerando efectuar el 
corte 45 días antes de la 
reunión anual de CP‐IDEA, a 
partir del año 2011 

Coordinador  
temático TEC 

30/05/2012 30/06/2012 

 


